

2. ยุทธศาสตร์

2.1. กลยุทธ์

(1) แผนงาน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร

กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาความแข็งแกร่งทางการเกษตร

1. แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 2569)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
						ยังไม่ได้ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
1	โครงการตามพระราชดำริ	อบรมให้ความรู้ด้านการเกษตรและจัดกิจกรรมปลูกหญ้าแฝก จำนวน 5,000 กล้า ผู้เข้าร่วมโครงการ 80 คน	10,000	พ.ค. - ก.ค. 69	กองส่งเสริมการเกษตร	/			ยังไม่มีงบเบิกจ่าย
2	โครงการอบรมการใช้สารชีวภัณฑ์เพื่อป้องกันกำจัดศัตรูพืช	อบรมให้ความรู้การใช้สารชีวภัณฑ์เพื่อป้องกันและกำจัดศัตรูพืช ผู้เข้าร่วมอบรม 105 คน	30,000	เม.ย. - มิ.ย. 69	กองส่งเสริมการเกษตร	/			ยังไม่มีงบเบิกจ่าย
3	โครงการอบรมและศึกษาดูงานการปรับปรุงบำรุงดิน	อบรมให้ความรู้การบำรุงดินและดูงานแปลงสาธิตเกษตรอินทรีย์ ผู้เข้าร่วมอบรม 80 คน	20,000	ม.ค. - มี.ค. 69	กองส่งเสริมการเกษตร			/	16,740.00

3.ยุทธศาสตร์

3.1.กลยุทธ์

(1) แผนงาน

3.ยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ที่ 3 การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษที่เหมาะสมเอื้อต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 2569)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
						ยังไม่ได้ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
1	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ในการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นสนองในพระราชดำริ โดย องค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด อำเภอกอง จังหวัดนครราชสีมา	จัดกิจกรรมอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยแบ่งเป็นกิจกรรมย่อย ดังนี้ 1. อบรมและศึกษาดูงานนอกสถานที่ 2. จัดเจ้าหน้าที่ดูแลงานตามโครงการฯ 3. จัดนิทรรศการและเข้าร่วมประชุมวิชาการ	100,000	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	สำนักปลัด		/		63,000.00

2. แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 2569)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
						ยังไม่ได้ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
1	โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชดำริของพ่อหลวง	อบรมให้ความรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชดำริของพ่อหลวง ผู้เข้าร่วมอบรม 70 คน	30,000	มี.ค. - พ.ค. 69	กองส่งเสริมการเกษตร	/			ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
2	โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษาพื้นที่สีเขียว	อบรมให้ความรู้การปลูกและรักษาต้นไม้เพื่อลดภาวะโลกร้อนและจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ผู้เข้าร่วมอบรม 70 คน	10,000	พ.ค. - ก.ค. 69	กองส่งเสริมการเกษตร	/			ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
3	โครงการอบรมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	อบรมให้ความรู้การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้เข้าร่วมอบรม 80 คน	20,000	มี.ค. - พ.ค. 69	กองส่งเสริมการเกษตร	/			ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ

3. แผนงานสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 2569)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
						ยังไม่ได้ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
1	โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะในเขตตำบลคูขาด	ขุดลอกและกำจัดผักตบชวาในแหล่งน้ำตำบลคูขาด	150,000	มี.ค. - ก.ย. 69	สำนักปลัด	/			ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ

4.ยุทธศาสตร์

4.1.กลยุทธ์

(1) แผนงาน

4.ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาสังคมและการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งของประชาชน ครอบคลุม ชุมชนและสังคมในการดำรงชีวิต

1. แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 2569)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
						ยังไม่ได้ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
1	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จ่ายเงินสงเคราะห์ตามโครงการสร้างหลักรายได้ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ตำบลคูขาด	17,613,600	ต.ค. 2568 - ก.ย. 2569	สำนักปลัด งานพัฒนาชุมชน		/		9,951,900.00
2	เบี้ยยังชีพความพิการ	จ่ายเงินสงเคราะห์ตามโครงการสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ	4,609,200	ต.ค. 2568 - ก.ย. 2569	สำนักปลัด งานพัฒนาชุมชน		/		2,437,000.00
3	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จ่ายเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเอดส์	72,000	ต.ค. 2568 - ก.ย. 2569	สำนักปลัด งานพัฒนาชุมชน		/		38,500.00

(1) แผนงาน

2. แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 2569)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
						ยังไม่ได้ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
1	โครงการสร้างความโปร่งใส สามัคคีสมานฉันท์	อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์และประชาธิปไตย	20,000	ม.ค. - ก.ย. 69	สำนักปลัด	/			ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ

(1) แผนงาน

3. แผนงานแผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 2569)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
						ยังไม่ได้ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
1	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ด้านสาธารณสุข	ช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยในเขตพื้นที่ตำบลคูขาด	100,000	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	สำนักปลัด งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย		/		31,272.00
2	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดสำหรับประชาชนและเยาวชนตำบลคูขาด	อบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดให้แก่ เยาวชน ประชาชน ผู้นำชุมชน	30,000	พ.ค. - ก.ค. 69	สำนักปลัด งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	/			ยังไม่มีงบเบิกจ่าย
3	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน(อปพร.)	ฝึกอบรมให้กับอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน	100,000	ก.พ. - มี.ค. 69	สำนักปลัด งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	/			ยังไม่มีงบเบิกจ่าย

(1) แผนงาน

4. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 2569)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
						ยังไม่ได้ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
1	โครงการแข่งขันกีฬาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จัดแข่งขันกีฬาเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 3 แห่ง	30,000	พ.ย. 68 - มี.ค. 69	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม			/	29,990.00
2	โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	จัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด สำหรับเด็กเยาวชน และประชาชน ในเขตตำบลคูซาด	250,000	มี.ค. - ก.ย. 69	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	/			ยังไม่มีงบเบิกจ่าย
3	โครงการครูพระสอนธรรมะ	จัดอบรมธรรมะให้กับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 แห่ง	10,000	มิ.ย. - ส.ค. 69	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	/			ยังไม่มีงบเบิกจ่าย
4	โครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข	จัดกิจกรรม 5 ส. สำหรับวัดที่ทำบันทึกข้อตกลง	10,000	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	/			ยังไม่มีงบเบิกจ่าย
5	โครงการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น	จัดกิจกรรมอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น สำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 3 แห่ง	10,000	มิ.ย. - ส.ค. 69	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	/			ยังไม่มีงบเบิกจ่าย

4.ยุทธศาสตร์

4.1.กลยุทธ์

(1) แผนงาน

4.ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาสังคมและการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน

กลยุทธ์ที่ 3 : พัฒนาคุณภาพชีวิตและจัดสวัสดิการสังคมให้แก่เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

1. แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 2569)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
						ยังไม่ได้ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
1	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ได้แก่ เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ผู้มีรายได้น้อย และการช่วยเหลืออื่นๆ	150,000	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	สำนักปลัด งานพัฒนาชุมชน	/			ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
2	โครงการวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนตำบลคูขาด	อบรมให้ความรู้วิสาหกิจชุมชนและฝึกปฏิบัติจริงในการส่งเสริมอาชีพ กลุ่มเป้าหมายวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มอาชีพที่สนใจ จำนวน 60 คน	50,000	พ.ค.-69	สำนักปลัด งานพัฒนาชุมชน	/			ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
3	โครงการสร้างความสุขให้ผู้สูงอายุตำบลคูขาด	จัดกิจกรรมนันทนาการ และการแสดงของผู้สูงอายุและมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติผู้สูงอายุประกอบคุณงามความดี เป้าหมายผู้สูงอายุในพื้นที่ จำนวน 250 คน	50,000	เม.ย.-69	สำนักปลัด งานพัฒนาชุมชน			/	37,500.00
4	โครงการอบรมให้ความรู้การดูแลตนเองของผู้พิการ	อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบำบัดรักษาการป้องกันและการฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้พิการ เป้าหมายผู้พิการในพื้นที่ตำบลคูขาด ญาติหรือ ผู้ดูแลคนพิการ จำนวน 65 คน	20,000	พ.ค. - มิ.ย. 69	สำนักปลัด งานพัฒนาชุมชน	/			ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ

(1) แผนงาน

2. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 2569)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
						ยังไม่ได้ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
1	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านอาชีพแก่ประชาชนตำบลคูขาด	ฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชนในตำบลคูขาด เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน กลุ่มเป้าหมายประชาชนในพื้นที่ตำบลคูขาด 65 คน	40,000	ก.พ. - มี.ค. 69	สำนักปลัด งานพัฒนาชุมชน	/			ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ

5.ยุทธศาสตร์

5.1.กลยุทธ์

(1) แผนงาน

5.ยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 2569)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
						ยังไม่ได้ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
1	โครงการจัดงานรัฐพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	จัดสถานที่เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเข้าร่วมงานรัฐพิธีที่อำเภอคง	10,000	ก.ค. 69	สำนักปลัด	/			ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
2	โครงการจัดงานรัฐพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน	จัดสถานที่เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และเข้าร่วมงานรัฐพิธีที่อำเภอคง	8,000	มิ.ย. 69	สำนักปลัด	/			ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
3	โครงการจัดงานรัฐพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง	จัดสถานที่เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2569	8,000	ส.ค. 69	สำนักปลัด	/			ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 2569)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
						ยังไม่ได้ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
4	โครงการวันท้องถิ่นไทย	เข้าร่วมกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา	8,000	มี.ค. 69	สำนักปลัด			/	ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
5	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	อบรมคุณธรรม จริยธรรมให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน อบต.คูขาด และศึกษาดูงานนอกสถานที่	30,000	ก.ค. - ส.ค.69	สำนักปลัด	/			ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
6	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพและทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด	อบรมให้ความรู้การบริหารจัดการภาครัฐและศึกษาดูงานนอกสถานที่	300,000	มี.ค. - ก.ย. 69	สำนักปลัด			/	274,940.00
7	โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมายที่จำเป็นในชีวิตประจำวันและการดำเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชน	อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในชีวิตประจำวันและการดำเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชน ผู้เข้าร่วมอบรม 100 คน	20,000	เม.ย. - พ.ค. 69	สำนักปลัด	/			ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
8	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	จัดทำและปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของ อบต.คูขาด	100,000	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	กองคลัง	/			ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
9	เงินอุดหนุนสนับสนุนศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลคูขาด	อุดหนุนศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลคูขาด	30,000	ธ.ค. 68 - ก.พ. 69	กองส่งเสริมการเกษตร	/			ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ

5.ยุทธศาสตร์

5.ยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ

5.1.กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ 2 : เสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน

(1) แผนงาน

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 2569)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
						ยังไม่ได้ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
1	โครงการจัดตั้งและบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง)	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอคง จำนวน 20,000 บาท	20,000	ต.ค. - ธ.ค. 68	สำนักปลัด งานพัฒนาชุมชน			/	20,000

(1) แผนงาน

2. แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 2569)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
						ยังไม่ได้ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
1	โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก	อบรมให้ความรู้การใช้สารเคมีควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก /พ่นสารเคมีป้องกันการระบาดของลูกน้ำยุงลาย	80,000	ม.ค. - ก.ย. 69	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		/		54,000.00
2	โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างเป็นระบบ "ตำบลคูชาดเมืองสะอาด ปลอดภัย"	อบรมให้ความรู้การบริหารจัดการขยะตามหลัก 3Rs จัดกิจกรรมคัดแยกขยะในครัวเรือน/จัดประกวดแข่งขันหมู่บ้านสะอาด	60,000	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	/			ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
3	โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและคุมกำเนิดสุนัขและแมว	จัดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และการฉีดวัคซีนให้สัตว์ควบคุม กลุ่มเป้าหมาย 84 คน	20,000	ก.พ. - พ.ค. 69	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม			/	13,440.00

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 2569)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
						ยังไม่ได้ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
4	โครงการพัฒนางานสาธารณสุขและเพิ่มศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุขในหมู่บ้าน	จัดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขเพื่อเพิ่มพูนความรู้และขีดความสามารถให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขในหมู่บ้าน กลุ่มเป้าหมาย 84 คน	20,000	มี.ค. - มิ.ย. 69	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	/			ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
5	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	จัดกิจกรรมรณรงค์การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและแมวที่ขึ้นทะเบียนสัตว์	75,000	ก.พ. - ก.ค. 69	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม			/	74,620.00
6	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า	สำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์โดยสำรวจปีละ 2 ครั้งและบันทึกข้อมูลในระบบ Thairebies	20,000	ก.พ. - มี.ค. 69 มิ.ย. - ก.ค. 69	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		/		6,396.00
7	เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	อุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข อุดหนุน 21 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 20,000 บาท	420,000	เม.ย. - ก.ย. 69	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	/			ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

6.1. กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาให้มีความสะดวก สอนองต่อความต้องการของประชาชน

(1) แผนงาน

1. แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 2569)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
						ยังไม่ได้ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
1	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอดง	1. โครงการติดตั้งคอมไฟฟ้าสาธารณะพร้อมสายพาดดับบ้านน้อย หมู่ที่ 7	26,600.00	พ.ย. 68 - ก.พ. 69	กองช่าง			/	26,600.00
		2.โครงการขยายไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านน้อย หมู่ที่ 7 พาดดับ บ้านเมืองคง หมู่ที่ 2 จำนวน 4 ชุด งบประมาณ 43,171.29 บาท	92,800.00	พ.ย. 68 - ก.พ. 69	กองช่าง			/	92,800.00

(1) แผนงาน

2. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 2569)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
						ยังไม่ได้ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคูขาด หมู่ที่ 3	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 560.00 ตารางเมตร	388,000	ก.พ. - ก.ย. 69	กองช่าง			/	358,000.00
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนยาง หมู่ที่ 6	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 150 ตารางเมตร	103,000	ก.พ. - ก.ย. 69	กองช่าง	/			ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 2569)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
						ยังไม่ได้ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนทัน หมู่ที่ 19	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 560 ตารางเมตร	388,000	ก.พ. - ก.ย. 69	กองช่าง			/	358,000.00
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนไร่ หมู่ที่ 20	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 115.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 575 ตารางเมตร	396,000	ก.พ. - ก.ย. 69	กองช่าง			/	390,000.00
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปอบิด หมู่ที่ 1	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทางหรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 400.00 ตารางเมตร	396,000	ก.พ. - ก.ย. 69	กองช่าง			/	274,000.00
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเมืองคง หมู่ที่ 2	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 115.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทางหรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 575.00 ตารางเมตร	396,000	ก.พ. - ก.ย. 69	กองช่าง			/	390,000.00
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหว้าน้อย หมู่ที่ 5	ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทางหรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 180.00 ตารางเมตร	121,000	ก.พ. - ก.ย. 69	กองช่าง	/			ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 2569)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
						ยังไม่ได้ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหัวหมูที่ 12	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 170.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ลูกรังไหลทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 680 ตร.ม. คอนกรีตหุ้มข้างไม่น้อยกว่า 12.50 ตร.ม. หนา 0.15 ม. พร้อมวางท่อ	489,000	ก.พ. - ก.ย. 69	กองช่าง			/	484,000.00
9	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคูขาด-บ้านเหล่า หมู่ที่ 13	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 90.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 360 ตารางเมตร	249,000	ก.พ. - ก.ย. 69	กองช่าง			/	245,000.00
10	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนยาง หมู่ที่ 6 ถึงบ้านไร่ นม.ถ.115-004 บ้านดอนยาง หมู่ที่ 6	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 85.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ลูกรังไหลทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 425.00 ตารางเมตร	295,000	ก.พ. - ก.ย. 69	กองช่าง	/			ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
11	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหัวหมูที่ 12 - บ้านไร่ นม.ถ.115-006	ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 215.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หินคลุกไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 645.00 ตารางเมตร	482,000	ก.พ. - ก.ย. 69	กองช่าง			/	475,000.00
12	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดทับแน่น บ้านน้อย หมู่ที่ 7	ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ลงดินลูกรังไม่น้อยกว่า 135.00 ลูกบาศก์เมตร	64,000	ก.พ. - ก.ย. 69	กองช่าง	/			ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
13	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดทับแน่น บ้านโนนแดง หมู่ที่ 4	ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ลงดินลูกรังไม่น้อยกว่า 540 ลูกบาศก์เมตร	257,000	ก.พ. - ก.ย. 69	กองช่าง			/	218,000.00

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 2569)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
14	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บดทับแน่น บ้านคงถาวร หมู่ที่ 17	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทางหรือมีปริมาณหินคลุก ไม่น้อยกว่า 300 ลูกบาศก์เมตร	379,000	ก.พ. - ก.ย. 69	กองช่าง			/	378,000.00
15	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บดทับแน่น บ้านโคกเพ็ด หมู่ที่ 10	ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทางหรือมีปริมาณหินคลุก ไม่น้อยกว่า 300 ลูกบาศก์เมตร	379,000	ก.พ. - ก.ย. 69	กองช่าง			/	341,000.00
16	โครงการก่อสร้างทางข้ามคลอง พร้อมท่อลอดเหลี่ยม บ้านดอนเต็ง หมู่ที่ 15	ก่อสร้างทางข้ามคลองพร้อมท่อลอดเหลี่ยม ขนาด 1.50 x 1.50 x 1.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 28 เมตร	420,000	ก.พ. - ก.ย. 69	กองช่าง	/			ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
17	โครงการก่อสร้างรั้วรอบองค์การ บริหารส่วนตำบลคูขาด	ก่อสร้างรั้วรอบ อบต.คูขาด สูง 1.70 เมตร ยาว 105 เมตร	288,000	ก.พ. - ก.ย. 69	กองช่าง	/			ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
18	โครงการขยายถนนพร้อมปรับปรุง ซ่อมแซมถนน คสล. บ้านโคกเสี้ยว หมู่ที่ 9	ขยายถนนพร้อมปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 85 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทางหรือมีพื้นที่คอนกรีต เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 425 ตารางเมตร	401,000	ก.พ. - ก.ย. 69	กองช่าง			/	389,000.00
19	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านน้อย หมู่ที่ 7	ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 75 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 300 ตร.ม.	198,000	ก.พ. - ก.ย. 69	กองช่าง	/			ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
20	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก บดทับแน่น บ้านวังยาว หมู่ที่ 14	ซ่อมแซมถนนหินคลุกบดทับแน่น กว้าง 3 เมตร ยาว 700 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณ หินคลุกไม่น้อยกว่า 315 ลูกบาศก์เมตร	395,000	ก.พ. - ก.ย. 69	กองช่าง			/	397,000.00

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 2569)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
						ยังไม่ได้ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
21	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านโนนตาแก้ว หมู่ที่ 18	ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.90 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 780.00 ตารางเมตร	316,000	ก.พ. - ก.ย. 69	กองช่าง	/			ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
22	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านโนนตาลพัฒนา หมู่ที่ 21	ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.90 เมตร ยาว 240 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 936 ตารางเมตร	379,000	ก.พ. - ก.ย. 69	กองช่าง	/			ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
23	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านสนวน หมู่ที่ 16	ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.90 เมตร ยาว 240 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 936 ตารางเมตร	379,000	ก.พ. - ก.ย. 69	กองช่าง	/			ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
24	โครงการปรับปรุงผิวถนนจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านหนองหนาด หมู่ที่ 8	ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.90 เมตร ยาว 190 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 931 ตารางเมตร	374,000	ก.พ. - ก.ย. 69	กองช่าง	/			ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
25	โครงการปรับปรุงแบบประปาบ้านพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) บ้านจิว หมู่ที่ 10	ปรับปรุงประปาหมู่บ้านพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 3 เฟส 10 กิโลวัตต์	364,000	ก.พ. - ก.ย. 69	กองช่าง	/			ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
26	โครงการเปลี่ยนท่อประปาบ้านเหล่า หมู่ที่ 13	เปลี่ยนท่อประปา PVC ขนาด 3 นิ้ว จุดที่ 1 ยาว 480 เมตร จุดที่ 2 ยาว 250 เมตร	166,000	ก.พ. - ก.ย. 69	กองช่าง			/	165,000.00

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 2569)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
						ยังไม่ได้ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
27	โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก บ้านปอบิต หมู่ที่ 1	วางท่อ คสล.มอก.ชั้น 3 ท่อ 0.60x1.00 เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 70 เมตร	156,000	ก.พ. - ก.ย. 69	กองช่าง	/			ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ

7. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการศึกษา

7.1.กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนา ส่งเสริมการศึกษาในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ

(1) แผนงาน

1. แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 2569)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
						ยังไม่ได้ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
1	โครงการพัฒนาศักยภาพครู/ผู้ดูแลเด็ก บุคลากรทางการศึกษา	จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพครู /ผู้ดูแลเด็ก บุคลากรทางการศึกษา	100,000	มี.ค. - ก.ย. 69	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	/			ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
2	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติสำหรับเด็กในเขตตำบลคูขาด	30,000	ม.ค.-69	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	/			ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
3	โครงการสายสัมพันธ์แม่ลูก	จัดกิจกรรมสายสัมพันธ์แม่ลูก สำหรับเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 แห่ง	10,000	ส.ค.-69	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	/			ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
4	โครงการหนุนย่อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง	จัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกสถานที่ สำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 แห่ง	40,000	พ.ย. 68 - มี.ค. 69	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม			/	35,290.00

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 2569)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
						ยังไม่ได้ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
5	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา - ค่าอาหารกลางวัน - ค่าจัดการเรียนการสอน - ค่าหนังสือเรียน - ค่าเครื่องแบบผู้เรียน - ค่าอุปกรณ์การเรียน - ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	1,223,400	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม		/		416,520.00
6	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ในตำบลคูขาด	สนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตตำบลคูขาด จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ 1.โรงเรียนบอบิต 2.โรงเรียนบ้านเมืองคง 3.โรงเรียนบ้านหนองหว่า 4.โรงเรียนบ้านน้อยหนองหนาด 5.โรงเรียนบ้านโคกเสี้ยว 6.โรงเรียนวัดกุ้งสามัคคี จำนวน 200 วัน	3,243,000	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม		/		1,480,093.00

